
 

Процедура та послідовність заходів щодо введення в 
експлуатацію постійного злітно-посадкового майданчика  

 

Проведення санітарно-гігієнічної оцінки (обліт ЗПМ вертольотом та замір шуму на 
місцевості) (термін-один тиждень) 

 

 

 Розробка Інструкції з виконання польотів (далі ІВП) на ЗПМ (термін-три тижні) 

 

 

Погодження Плану заходів при виникненні аварійних ситуацій з повітряним судном на 
ЗПМ у МНС України (термін-два тижні) 

 

 

 Погодження Інструкції взаємодії з АДВ аеропорту, якщо ЗПМ знаходиться в його районі  
(термін-два тижні) 

 

 

Погодження ІВП у Регіональному структурному підрозділі «Київцентраеро» (військові) 
(термін-один тиждень) 

 

 

Погодження ІВП в Украерорусі та Службі Аеронавігацїйної Інформації Украероруху 
(термін-два тижні) 

 

 

Погодження ІВП у Державіаслужбі України (термін-чотири тижні) 

 

 

Складання актів обстеження ЗПМ та введення в експлуатацію (1 день із залученням 
вертольота або квадрокоптера). 

 

 



Подання заявки в Державіаслужбу України на обстеження ЗПМ (дату визначає 
Державіаслужба в залежності від графіка інспекцій та зайнятості інспекторів) 

 

 

Інспекторська перевірка ЗПМ для видачи Посвідчення 

 

 

Отримання Посвідчення постійного ЗПМ терміном на 1 рік з подальшим продовженням на 
3 роки 


